契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和06年度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 1 1 7
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道干見折高見線(高見地内)配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 江崎 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 2月 6日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6年 8月21日 ~ 令和 7年 2月28日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社徳重工業		
契 約 金 額 (税 込)	32,285,000円		
変 更 理 由	現地精査の結果、土工を増とする。		