
週休２日工事（交替制）の場合は、※1※2のとおり読み替えること。

【別紙１】

週休２日工事（現場閉所型）の発注から工事完成までの実施フロー
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※２ 「現場閉所」を「技術者や技能労働者の勤務」

① 「週休２日工事（現場閉所型 ※1 ）」の対象工事に該当することを確認

② 工事費積算（ 月単位の経費補正有り）

③ 「土木工事における適正な工期設定の考え方（山口県土木建築部）」に基づき、

④ 入札公告等に「週休２日工事（現場閉所型※1）」であることを記載

⑤ 工事発注

⑥ 受注者は、契約後速やかに、発注者と月単位もしくは完全週休２日のどちらを実施するか協議

⑦ 「工期設定支援システム（山口県版試行）」を活用する等しながら、
必要工期について受発注者間で確認

⑧
発注者は、工期延伸が必要と認められる場合は、

速やかに工期延伸の契約変更を行う

⑨
受注者は、工事完了後、

現場閉所※2 の状況を確認できる実施工程表を提出

⑩
受注者が完全週休２日を実施するとした場合において、これの達成が確認された場合、

完全週休２日の補正係数を各経費に乗じたうえで契約変更を行う。
なお、月単位の４週８休に満たないものは、補正分を減額する契約変更を行う

⑪ 週休２日工事の実施状況に応じて、
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工事成績評定の考査項目別運用表において評価する

※１ 「現場閉所型」を「交替制」

発注工事の工期を算定


