

計画の名称		1 安心安全で長く親しまれる公園への再生															
計画の期間		平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)				交付対象		山口市									
計画の目標		都市公園における施設の長寿命化及びバリアフリー化を実施し、公園利用者の安全性や快適性を向上させ、憩いと活動の場を提供する。															
計画の成果目標（定量的指標）		・公園施設長寿命化計画に記載の公園施設のうち、長寿命化計画に基づき改築・更新した遊具、及びバリアフリー化により改築・更新した園路広場・便所の割合の増加。（H30）															
定量的指標の定義及び算定式		<div>①施設改築が完了した箇所の割合を算出する。 施設改築率（％）＝改築済み施設数/長寿命化計画記載施設数（遊具・園路広場・便所）×100</div>								定量的指標の現況値及び目標値			備考				
										当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)					
										3%	—	8%					
全体事業費		合計 (A+B+C)		109百万円	A	0百万円	B	0百万円		C	0百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)		0.0%			
事後評価（中間評価）																	
○事後評価の実施体制、実施時期																	
事後評価の実施体制								事後評価の実施時期									
山口市の事業評価制度による								令和3年度									
								公表の方法									
								市ホームページに掲載予定									
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H26	H27	H28	H29	H30		
1-A-1	公園	一般	山口市	直接	山口市	—	—	山口市安全・安心事業	井上公園等4公園におけるトイレ・園路のバリアフリー化	山口市						53	
1-A-2	公園	一般	山口市	直接	山口市	—	—	山口市公園施設長寿命化対策事業	大芝公園等7公園における遊具の改築	山口市						56	
												合計			109		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	港湾種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H26	H27	H28	H29	H30		
												合計					
合計																	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
											H26	H27	H28	H29	H30		
												合計					

[illegible]

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・施設の改修及びバリアフリー化の実施により、施設改築化率が上昇し、公園利用者の安全性・快適性が向上した。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（施設改築化率）	最終目標値	8%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	8%		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					

3. 特記事項（今後の方針等）


- ・施設改築が完了していない箇所の整備を引き続き進めていき、公園利用者の安全性や快適性のより一層の向上に努めていく。

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	27. 240	19. 000	23. 000	12. 000	28. 000	0. 000
計画別流用 増△減額 (b)	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0
交付額 (c=a+b)	27. 240	19. 000	23. 000	12. 000	28. 000	0
前年度からの繰越額 (d)	0. 000	0. 000	14. 540	0. 000	0. 000	1. 500
支払済額 (e)	27. 240	4. 460	37. 540	12. 000	26. 500	1. 500
翌年度繰越額 (f)	0. 000	14. 540	0. 000	0. 000	0. 000	0
うち未契約繰越額 (g)	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0. 0%	0. 0%	0. 0%	0. 0%	0. 0%	0. 0%
未契約繰越＋不用率が10%を超えて いる場合その理由						

計画の名称	1 安心安全で長く親しまれる公園への再生	交付対象	山口市
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)		



社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称：安心安全で長く親しまれる公園への再生

都道府県・市町村名：山口市

チェック欄

Ⅰ．目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	○
②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)	○
Ⅱ．計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
②定量的指標の明瞭性	○
③目標と事業内容の整合性	○
④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	○
Ⅲ．計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性)	○
②地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)	○