
週休２日工事（交替制）の場合は、※1※2のとおり読み替えること。

【別紙1−１】
発注者指定型「週休２日工事（現場閉所型）」の発注から工事完成までの実施フロー発注者指定型「週休２日工事（現場閉所型）」の発注から工事完成までの実施フロー発注者指定型「週休２日工事（現場閉所型）」の発注から工事完成までの実施フロー発注者指定型「週休２日工事（現場閉所型）」の発注から工事完成までの実施フロー
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※２ 「現場閉所」を「技術者や技能労働者の勤務」

① 発注者指定型「週休２日工事（現場閉所型※1 ）」の対象工事に該当することを確認

② 工事費積算（通期通期通期通期の経費補正有り）

③ 「土木工事における適正な工期設定の考え方（山口県土木建築部）」に基づき、

④ 入札公告等に発注者指定型「週休２日工事（現場閉所型※1 ）」であることを記載

⑤
工事発注

⑥ 受注者は、契約後速やかに、発注者と通期もしくは月単位のどちらを実施するか協議

⑦ 「工期設定支援システム（山口県版試行）」を活用する等しながら、

必要工期について受発注者間で確認

⑧ 発注者は、工期延伸が必要と認められる場合は、

速やかに工期延伸の契約変更を行う

⑨ 受注者は、工事完了後、

現場閉所※2の状況を確認できる実施工程表を提出

⑩ 受注者が月単位を実施するとした場合において、これの達成が確認された場合に、

月単位の補正係数で所要の経費を補正する契約変更を行う

なお、４週８休に満たないものは補正せず、補正分を減額する契約変更を行う

⑪ 受注者が月単位を実施するとした場合において、

工
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これの達成が確認された場合に、工事成績表にて加点

※１ 「現場閉所型」を「交替制」

発注工事の工期を算定



週休２日工事（交替制）の場合は、※1※2のとおり読み替えること。

受注者希望型「週休２日工事（現場閉所型）」の発注から工事完成までの実施フロー受注者希望型「週休２日工事（現場閉所型）」の発注から工事完成までの実施フロー受注者希望型「週休２日工事（現場閉所型）」の発注から工事完成までの実施フロー受注者希望型「週休２日工事（現場閉所型）」の発注から工事完成までの実施フロー

【別紙1-2】
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※２ 「現場閉所」を「技術者や技能労働者の勤務」

① 受注者希望型「週休２日工事（現場閉所型※1）」の対象工事に該当することを確認

② 工事費積算（経費補正無し）

③ 「土木工事における適正な工期設定の考え方（山口県土木建築部）」に基づき、

④ 入札公告等に受注者希望型「週休２日工事（現場閉所型※1 ）」であることを記載

⑤
工事発注

⑥
受注者は、契約後速やかに、発注者と施工条件の確認協議（打合せ）を行い、

⑦ 「工期設定支援システム（山口県版試行）」を活用する等しながら、

施工計画書提出までに、必要工期について受発注者間で確認

⑧ 発注者は、工期延伸が必要と認められる場合は、速やかに工期延伸の契約変更を行う

⑨ 受注者は、工事完了後、

現場閉所※2の状況を確認できる実施工程表を提出

⑩ 受注者が週休２日工事（通期又は月単位）を実施するとした場合において、これの達成が、

確認された場合に、通期又は月単位の補正係数で所要の経費を補正し契約変更を行う

⑪ 受注者が月単位を実施するとした場合において、
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これの達成が確認された場合に、工事成績表にて加点

※１ 「現場閉所型」を「交替制」

発注工事の工期を算定

「週休２日」の実施希望の有無について書面で協議し、

受注者が実施を希望する場合においては、週休２日工事の内容として

通期もしくは月単位のどちらかを実施するか協議する


