契約内容表

変更回数(2回目)

((金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更))

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 1 2 6
所 属	水道整備課		
工 事 名	大内矢田南四丁目(茅野神田地内)配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南四丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 8月21日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5年 9月 5日 ~ 令和 6年 8月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社エスケイテクノ		
契 約 金 額 (税 込)	15,339,500円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を増とする。		