
平成２７年　２月２４日

1 安心安全で快適性のある公園への再生
平成23年度　～　平成25年度　（3年間） 山口市

都市公園における耐用年数を超えた施設の改修及びバリアフリー化を実施し、公園利用者の安全性や快適性を向上させ、憩いと活動の場を提供する。

・整備計画内の施設改築目標箇所に対し、施設改築が完了した箇所の割合を100%(H25)

（H23当初） （H24末） （H25末）
① 施設改築が完了した箇所の割合を算出する。

施設改築化率(%)＝改築済み箇所／目標年次までの改築必要箇所×100 0% ― 100%

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価の実施体制、実施時期

H26年度

市ホームページに掲載予定

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H23 H24 H25 H26 H27

1-A-1 公園 一般 山口市 直接 山口市 － － 亀山公園他５７公園 山口市 4

1-A-2 公園 一般 山口市 直接 山口市 － － 黄金公園他８公園 山口市 135

合計 139

事業 地域 交付 直接 港湾 事業内容 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積・水深等） H23 H24 H25 H26 H27

合計

合計 139

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

6百万円
効果促進事業費の割合

4.1%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価の実施体制

山口市の事業評価制度による

番号 事業者
省略
工種

要素となる事業名

山口市長寿命化計画策定

山口市都市公園安全・安心対策緊急支援事業

社会資本総合整備計画（市街地整備）　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
145百万円 Ａ 139百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

事後評価の実施時期

公表の方法



番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

1-C-1 公園 一般 山口市 直接 山口市 公園台帳作成業務 公園台帳の電子化 山口市 6

合計 6

番号 備考

1-C-1 公園台帳の電子化を行い、長寿命化計画(1-A-1)と一体的に作成し、公園を効率的に管理することで、利用者の安全性・快適性を向上させる。

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する ・施設の改修及びバリアフリー化の実施により、施設改築化率が上昇し、公園利用者の安全性・快適性が向上した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 100%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 　公園利用者の利便性を考慮し、公園の一部を開放しながら整備を進めたため、施設改築が完了できな

に差が出た要因 かった箇所があるため。
最終実績値 77.78%

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・施設改築が完了していない箇所の整備を引き続き進めていき、公園利用者の安全性や快適性のより一層の向上に努めていく。

指標①（施設改
築化率）

一体的に実施することにより期待される効果

－

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）工種

一体的に実施することにより期待される効果



社会資本総合整備計画（市街地整備）

計画の名称 1 安心安全で快適性のある公園への再生

計画の期間 平成23年度　～　平成25年度　（3年間） 山口市交付対象

1-A-2 山口市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
C=9公園

1-A-2 縄田公園

1-A-2 木船公園

1-A-2 緑公園

1-A-2 黄金公園

1-A-2 花園公園

1-A-2 氷上公園
1-A-2 古曽公園

1-A-2 上東第２公園 1-A-2 亀山公園

1-A-1 山口市都市公園施設長寿命化計画策定業務
C=58公園

1-C-1 公園台帳作成業務
C=58公園

1-A-1・1-C-1
山口地域 C=39公園

1-A-1・1-C-1
小郡地域 C=11公園

1-A-1・1-C-1
阿知須地域 C=8公園


